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Počátky korupčního skandálu v souvislosti 
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A B S T R A K T
Výstavba Všeobecné nemocnice města Vídně patřila mezi reprezentativní projekty druhé ra-
kouské republiky. Stavební práce zahájené v  roce 1964 vykazovaly od počátku jen pozvolné 
tempo, další problém představovaly rostoucí náklady. Vedení města Vídně proto v  roce 1975 
pověřilo společnost AKPE, aby na celý projekt dohlédla a dbala na hospodárnost vynaložených 
financí. V březnu 1980 přinesla periodika Kurier a Profil první informace o korupci a kliente-
lismu v míře, která dosud neměla obdoby. Následoval dosud největší soudní proces v rakouských 
dějinách. Během vyšetřování korupce se objevily dohady o nepřímé účasti Hannese Androsche 
na nekalých praktikách. Tehdejší vicekancléř a ministr financí vinu odmítal a vše považoval za 
součást předem připraveného plánu na jeho odstranění z ministerských funkcí. Skandál kolem 
výstavby AKH přispěl na počátku osmdesátých let 20. století k zásadním proměnám chování 
rakouských voličů a ukázal význam názorové a kritické žurnalistiky. 
A B S T R A C T
The construction of the General Hospital of the City of Vienna was among the representative 
projects of the second Austrian Republic. Construction work started in 1964 showed only 
a gradual pace from the outset, with rising costs being another problem. As a result, in 1975 the 
City of Vienna‘s management instructed AKPE company to keep an eye on the entire project 
and to ensure the economy of the funds spent. In March 1980, the Kurier and Profil periodicals 
provided the first information on corruption and patronage to an extent that was hitherto 
unprecedented. This was followed by the largest ever trial in Austrian history. During the 
corruption investigation, there were rumours about Hannes Androsch‘s indirect involvement in 
collusions. The then vice-chancellor and finance minister denied wrongdoing and saw it all as 
part of a preconceived plan to remove him from ministerial office. The AKH construction scandal 
in the early 1980s contributed to fundamental changes in the behaviour of Austrian voters and 
demonstrated the importance of opinion and critical journalism.
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— Ú VO D
V březnu 1980 přispěla názorová a kritická žurnalistika k odhalení bezprece-
dentního skandálu v rakouských dějinách.1 Dobová periodika přinášela šokující 
zprávy o korupci, klientelismu a nepotismu v rozsahu několika milionů šilinků. 
Celý případ přitom souvisel se stavbou jednoho z nejmodernějších nemocničních 
komplexů v Evropě – Všeobecné nemocnice města Vídeň (Allgemeines Kranken-
haus der Stadt Wien, AKH). Směrodatní političtí představitelé Spolku a rakouské 
metropole zamýšleli tímto reprezentativním projektem přispět ke zkvalitnění lé-
kařské péče a zároveň demonstrovat stavební a technologický pokrok alpského 
státu. Gigantická stavba měla představovat jednu z pomyslných „výkladních skří-
ní“ moderního Rakouska spravovaného socialisty (Sozialistische Partei Österreichs, 
SPÖ). Když reprezentanti demokratické levice vedení Bruno Kreiským neče-
kaně zvítězili na počátku sedmdesátých let 20. století v parlamentních volbách, 
vznikla tím zajímavá mocenská konstelace, neboť ve Vídni strana již dlouhodobě 
dominovala. SPÖ spatřovala v projektu AKH příležitost získat sympatie u veřej-
nosti a upevnit tak vlastní pozici v rámci vnitřní mocenské struktury Rakouska. 

Ve srovnání s  existujícím bádáním pojednávám v  předloženém příspěvku 
o  počáteční fázi skandálu zahájené článkem deníku Kurier (14. března 1980) 
do schůze Národní rady (20. dubna 1980). Ve studii vycházím z dosud v českém 
prostředí zcela opomenutého fondu Spolková tisková služba (Bundespressedienst) 
uloženého v Archivu republiky (Archiv der Republik) organizační složky Rakous-
kého státního archivu (Österreichisches Staatsarchiv).2 Důležitý zdroj informací 
představují materiály uložené ve fondu Bruno Kreisky v péči Nadace Bruna Kre-
iského (Stiftung Bruno Kreisky).3 Zde se nachází zápis ze zasedání představenstva 
společnosti AKPE (Allgemeine Krankenhaus Wien, Planungs- und Errichtungs- 

1	 Rešerše archivních dokumentů a  dobového tisku mi byly umožněny na základě reciproční 
dohody mezi Národním archivem a Rakouským státním archivem. 

2	 Österreichisches Staatsarchiv (dále ÖStA), Archiv der Republik, Wien (dále AdR), Bestand: 
Bundespressedienst (dále BPD), kart. 102, AKD–AKH. 

3	 Stiftung Bruno Kreisky, Wien (dále SBKA), Bestand: Bruno Kreisky VI.2 (dále Bruno Kreisky, 
VI.2), Gesundheit, Krankenanstalten.
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Aktiengesellschaft), která měla dohlížet na celý proces výstavby AKH i další sou-
visející dokumenty. Za důležitou součást heuristiky pokládám rovněž zohlednění 
stenografických protokolů z jednání Národní rady, které přibližují dobovou re-
flexi tehdejších událostí. 

Třebaže historiografie věnovala případu AKH určitou pozornost, stále jde 
o poměrně málo probádanou kapitolu rakouské minulosti. Zásadními historio-
grafickými příspěvky zůstávají studie politologa Antona Pelinky4 a krátká pasáž 
historika Roberta Kriechbaumera v  jeho obsáhlé monografii o Kreiského éře5. 
Obě zmíněné studie zcela postrádají jakoukoli reflexi dostupných archivních 
dokumentů a  vycházejí z  monografie Alfreda Worma.6 Původním povoláním 
stavební inženýr důvěrně znal netransparentní prostředí realizace velkých sta-
vebních zakázek. Tehdejší žurnalista zpravodajského týdeníku Profil prováděl 
od konce sedmdesátých let systematicky rešerše kolem stavby vídeňského ne-
mocničního komplexu, aby posléze nabídl čtenářům vlastní pohled na zásadní 
události prostřednictvím již zmíněné knihy. Wormův text má charakter výpovědi 
jednoho ze zásadních aktérů, a  tudíž je nutné jej kriticky posoudit. Zásadním 
pramenem k poznání souvislostí AKH skandálu zůstává soudní spis s obžalova-
nými z protiprávního jednání z roku 1981. Podle veřejně dostupných údajů za-
hrnuje zhruba 30 000 stran materiálů, převážně svědeckých výpovědí a expertíz.7 
Vzhledem k ochraně osobních údajů žijících osob není veřejně dostupný a dosud 
nebyl podroben kritickému zhodnocení.

P ER I P E T I E  V Ý S TAV B Y 
Prudký nárůst obyvatel Vídně v průběhu 19. století způsobil rakouské metropoli 
značné problémy v sociální a zdravotní oblasti. Chybějící kapacity zdravotnických 
zařízení a rozvoj medicíny zapříčinily úvahy o zřízení obsáhlého nemocničního 
komplexu. Obě světové války a špatná hospodářská situace Rakouska v následu-
jícím desetiletí odsunuly plán výstavby dvaceti nových budov zahájený počát-
kem století na neurčito. Teprve v říjnu 1955 započaly rozhovory mezi zástupci 
magistrátu města Vídně, ministerstvy a  fakultou medicíny vídeňské univerzity 
o  pokračování výstavby obklopené Währingerským pásem náležícímu deváté-
mu vídeňskému obvodu. První stavební práce na novém nemocničním komplexu 
proběhly až v roce 1964. Koordinaci celého projektu mělo na starosti „Pracovní 

4	 Pelinka, Anton: „Wanzenjournalismus“ und „Zerfall der Geschlossenheit“. Der AKH-Skandal. 
In: Politische Affären und Skandale in Österreich. Von Mayerling bis Waldheim, eds. Michael 
Gehler – Herbert Sickinger. Thaur 1995, s. 532–545.

5	 Kriechbaumer, Robert: Ära Kreisky. Österreich 1970–1983 in der historischen Analyse, im Urteil 
der politischen Kontrahenten und in Karikaturen von Ironimus. Wien – Köln – Weimar 2004. 

6	 Worm, Alfred: Der Skandal. AKH: Story, Analyse, Dokumente. Europas größter 
Krankenhausbau. Wien 1981. 

7	 Kretzl, Helmut: 1980 AKH-Skandal und Politbeben. In: Salzburger Nachrichten 9. 8. 2018, s. 4. 
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společenství Rakouské republiky a města Vídně pro výstavbu Vídeňské všeobec-
né nemocnice“ (Arbeitsgemeinschaft der Republik Österreich und der Stadt Wien für 
den Neubau der Wiener Allgemeines Krankenhauses). Zřízení velkého a moderního 
nemocničního komplexu měla podporu obou dominantních stran poválečného 
Rakouska – lidovců a sociálních demokratů. Oba zásadní politické subjekty vní-
maly projekt jako prestižní záležitost a ukázku stavebních a technologických do-
vedností malého alpského státu. 

Zajímavý vývoj prodělal odhad celkových nákladů výstavby. Ještě v roce 1955 
hovořil tehdejší vídeňský starosta Franz Jonas8 o  600 milionech šilinků. Jeho 

8	 Franz Jonas (1899–1974), sociální demokrat, 1951–1955 starosta Vídně, 1965–1974 rakouský 
spolkový prezident. 

Obr. č. 1 Ilustrační plán nového areálu Všeobecné nemocnice města Vídně. (Allgemeines 
Krankenhaus Wien, Planungs- und Errichtungs- Aktiengesellschaft: Der Neubau des Wiener 
Allgemeinen Krankenhaus. Wien 1978, s. 5)
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pozdější nástupce Felix Slavik9 navýšil o sedm let později sumu na jednu mili-
ardu šilinků. V roce 1976 vídeňská radnice odhadla celkové náklady na zhruba 
26 miliard šilinků.10 Naproti tomu společnost AKPE pověřená dohledem nad 
výstavbou informovala v roce 1978 o celkových nákladech ve výši 18,2 miliardy 
šilinků. Jak sama AKPE alibisticky poznamenala, jednalo se o polovinu ročních 

9	 Felix Slavik (1912–1980), sociálnědemokratický politik, 1945–1949 poslanec Spolkové rady, 
1949–1957 člen Národní rady. 1957–1973 zasedal ve vídeňské obecní radě, 1959–1970  
místostarosta Vídně, 1970–1973 starosta Vídně. 

10	 AKH-Daten zu AKH-Taten. In: Die Furche, 25. 3. 1981, s. 5. 

Obr. č. 2 Náčrt rozšířené verze nemocničního areálu z počátku sedmdesátých let 20. století. 
(Allgemeines Krankenhaus Wien, Planungs- und Errichtungs- Aktiengesellschaft: Der Neubau des 
Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Wien 1978, s. 5)
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výdajů Rakušanů na alkohol a tabákové výrobky.11 Objektivně je nutné přiznat, že 
plány na výstavbu nemocničního komplexu doznaly v průběhu let podstatných 
změn. Původní představa o zástavbě zhruba 800 000 m3 (1963) vzrostla v sedm-
desátých letech na trojnásobek.12 

Pro sociálnědemokratické vedení rakouské metropole se projekt AKH stal 
doslova zlým snem. Na jedné straně došlo k enormní explozi nákladů, na straně 
druhé nemohl nikdo, a to ani na počátku sedmdesátých let 20. století stanovit 
přesný termín ukončení výstavby. Vedení města reagovalo na vzniklou situaci 
pověřením 17. oddělení magistrátu dozorem a urychlením celého procesu. Ne-
úspěšně. V roce 1975 proto došlo k založení AKPE, kde zásadní roli zastával 
vrchní stavební rada vídeňského magistrátu Adolf Winter. Z jeho popudu začala 
AKPE spolupracovat se společnostmi ÖKODATA a Odelga řízenými Wintrovi 
blízkými lidmi. Winter založil v Lichtenštejnsku dvě schránkové firmy Gepro-
ma a Plantech, kam přicházely úplatky v souvislosti se stavbou AKH. Následně 
byly platby poukazovány na konta v Německu, Řecku, Švýcarsku a Rakousku. 
V období 1972 až 1979 „odklonil“ Winter tímto způsobem zhruba 40 milionů 
šilinků.13

P O Č ÁT EK  S K A N DÁ LU
V únoru 1980 se na veřejnosti objevily první informace o připravované zprávě 
vídeňského Kontrolního úřadu o dosavadní výstavbě AKH. Vídeňský městský 
rada Hans Mayr14 přitom otevřeně vyjádřil nespokojenost s vedením AKPE. Po-
ukazoval přitom na nedostatečný pokrok výstavby a rostoucí stavební náklady.15 
Za počátek dosud největšího korupčního skandálu v  rakouských dějinách po-
važuji článek zveřejněný 14. března 1980 v rakouském deníku Kurier s názvem 
„Proto požírá AKH naše peníze“. V něm poprvé vyšla najevo dílčí zjištění Kont-
rolního úřadu. Podle nich probíhala stavba až do roku 1975 bez dodržování pře-
dem schváleného plánu. Rovněž po zřízení společnosti AKPE docházelo k za-
dávání pochybných zakázek v podobě přemrštěných, téměř trojnásobně vyšších 
honorářů, než byla tehdy obvyklá cena. Mezi výdaje patřil také „pracovní oběd“ 

11	 Allgemeines Krankenhaus Wien, Planungs- und Errichtungs- Aktiengesellschaft: Der 
Neubau des Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Wien 1978, s. 18. 

12	 Tamtéž, s. 6. 
13	 Worm, A.: Der Skandal. AKH: Story, s. 267. 
14	 Hans Mayr (1928–2006), 1963–1971 poslanec vídeňské obecní rady, 1971–1973 člen Národní 

rady, 1973–1994 městský rada pro finance a hospodářství, 1984–1994 místostarosta Vídně, 
1988–1993 předseda vídeňské SPÖ. 

15	 ÖStA/AdR, BPD, kart. 102, Bina, Anton: AKH: Köpferollen nach Kontrollamtsbericht?  
In: Kurier 24. 2. 1980.
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vrcholných představitelů AKPE ve vídeňském nočním klubu Eve ve výši 15 000 ši- 
linků.16 

V následujících dnech pokračoval Kurier ve zveřejňování dalších skandálních 
informací; například Med-Consult, dceřiná firma Odelgy, neprovedla dohod-
nuté práce sama, nýbrž jimi pověřila pouze fiktivně existující T. D. Limited se 
sídlem v zámoří. Tímto způsobem na soukromých kontech „zmizelo“ pět mi-
lionů šilinků. Jako výsměch veřejnosti působilo zjištění o  pověření externího 

16	 ÖStA/AdR, BPD, kart. 102, Deshalb frißt das AKH unser Geld. In: Kurier 14. 3. 1980. 

Obr. č. 3 Počátek výstavby východní části centrální budovy z léta 1972. (Allgemeines 
Krankenhaus Wien, Planungs- und Errichtungs- Aktiengesellschaft: Der Neubau des Wiener 
Allgemeinen Krankenhaus. Wien 1978, s. 10)
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podnikatelského subjektu poléváním květin na chodbách AKPE prezentované 
jako hydroponické pěstování rostlin.17 Spolu s Kurierem přinášel další šokující 
odhalení týdeník Profil prostřednictvím Alfreda Worma. Kromě již zmíněných 
prohřešků měla trojice hlavních představitelů AKPE v období 1975–1978 utratit 
více než jeden milion šilinků za kontroverzní položky, jako například předražené 
jízdy taxíkem, letenky první třídy nebo pravidelné stravování v luxusních restau-
racích, včetně pracovních setkání v nočním klubu Eve.18 

V  souvislosti s  počátkem skandálu se do hledáčku médií dostal rovněž  
Hannes Androsch19. Prostřednictvím spolužáka ministra financí a vicekancléře 
existovalo spojení mezi AKPE a daňovým poradenstvím Consulatio, mezi jejíž 
podílníky patřil právě Androsch.20 Ministr financí přešel do ofenzivy. Sám veřej-
ně požadoval důsledné vysvětlení rostoucích nákladů výstavby.21 V rozhovoru pro 
deník Kurier označil zneužití reprezentačních nákladů pro osobní účely za „pra-
sárnu“. Spojení mezi AKPE a Consultatiem prostřednictvím bývalého spolužáka 
pokládal za shodu okolností. S dotčenou osobu údajně od maturity neudržoval 
žádný kontakt, až do doby, kdy zasedl ve vedení AKPE.22 

Opozice vycítila příležitost, jak prostřednictvím začínající korupční kau-
zy oslabit dlouhodobě dominantní pozici socialistů. V parlamentních volbách 
na jaře 1979 zaznamenala sociální demokracie v  čele s  úřadujícím spolkovým 
kancléřem Brunem Kreiskym dosud nejlepší výsledek v historii strany. Obdržela 
51,03 procenta platných hlasů a náskok na druhé lidovce navýšila na více než 
devět procentních bodů. Do Národní rady pronikla ještě se ziskem šesti procent 
Svobodná strana Rakouska (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ). Sociální de-
mokracie disponovala v rakouském parlamentě pohodlnou většinu sedmi man-
dátů a dosáhla pomyslného vrcholu moci. Rekordní výsledek socialistů jako by 
předznamenal následný pozvolný pád strany. Za skandál kolem výstavby AKH 
neslo odpovědnost také vedení města Vídeň s výsadním postavením SPÖ. 

Na zasedání Národní rady 19. března 1980 využili lidovci první mediální 
zprávy o možné korupci a zaútočili na sociální demokracii. Günther Wiesinger23, 

17	 ÖStA/AdR, BPD, kart. 102, Krause, Gerhard – Bina, Anton: Fünf AKH-Millionen in den 
Ärmelkanal. In: Kurier 16. 3. 1980; Mit Steuerngeldern in den Nachtklub. In: Neues Volksblatt 
18. 3. 1980.

18	 ÖStA/AdR, BPD, kart. 102, Worm, Alfred: Das 370-Millionen Ding. In: Profil 17. 3. 1980.
19	 Hannes Androsch (1938–2024) sociálnědemokratický politik a podnikatel. 1967–1981 posla-

nec Národní rady, 1970–1981 ministr financí, 1976–1981 vicekancléř, 1981–1988 generální 
ředitel banky Creditanstalt. 

20	 ÖStA/AdR, BPD, kart. 102, Im Wiener Spitalskandal: Vorwürfe gegen Androsch. In: Kurier 
17. 3. 1980.

21	 ÖStA/AdR, BPD, kart. 102, Gratz, Androsch verlangten Kontrolle. In: Arbeiter-Zeitung  
18. 3. 1980.

22	 ÖStA/AdR, BPD, kart. 102, „Da ist offenbar eine Schweinerei passiert“. In: Kurier 22. 3. 1980.
23	 Günther Wiesinger (1930–2010), lidovecký politik, 1973–1983 poslanec Národní rady.
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původním povoláním lékař, požadoval po vládě vysvětlení plánované redukce 
lůžek za současného růstu nákladů dostavby AKH. Při této příležitosti připo-
mněl odhad Felixe Slavika v podobě jedné miliardy šilinků. Zmínil rovněž slova 
ministra financí Hannese Androsche ze srpna 1975, který hovořil o celkových 
nákladech ve výši 17 miliard šilinků, aby o  necelých pět let později vídeňský 
Kontrolní úřad odhadl náklady na 36,7 miliardy šilinků.24 Lidovecký poslanec se 
proto nemohl ubránit dojmu, kdy „s miliardami se žongluje, jako by to byly drob-
né“, neboť odpovědní politikové a manažeři často hovoří o různých částkách.25 
Jménem lidovců navrhl neprodlené odvolání nekompetentního managementu 
AKPE, vytvoření komise zahrnující zahraniční experty za účelem pokračování 
stavby a okamžitou kontrolu prováděných prací.26

Na vystoupení zákonodárce ÖVP reagoval Hannes Androsch. Připomněl 
nejsilnější opoziční straně podíl na všech zásadních rozhodnutích, a  to až do 
roku 1970. Vznik AKPE obhajoval poukazem na pozitivní zkušenosti, napří-
klad ze stavby Pyhrnské dálnice, sídla Organizace Spojených národů ve Vídni 
nebo Arlbergského tunelu. Dále argumentoval tím, že pokud by stavba AKH 
probíhala stejným tempem jako v období 1957 až 1975, finalizace prací by trvala 
dalších 180(!) let. Vicekancléř přiznal nárůst původně odhadované částky v roce 
1980 z 24,2 miliardy na 36,7 miliard argumentoval přitom sedmiprocentní roční 
inflací.27 Informace Kurieru a Profilu označil za mylné, neboť podle jeho názo-
ru vycházely z pouhého konceptu zprávy Kontrolního úřadu. Androsch usiloval 
o zasazení stavby AKH do koncepce masivních investicí do zdravotnictví v ob-
dobí fungování jednobarevných socialistických vlád. Zvýšení celkového objemu 
financí na trojnásobek přineslo téměř zdvojnásobení počtu lékařů v Rakousku 
a navýšení zdravotnického personálu o 20 000 osob. Stejně jako v případě stavby 
sídla Organizace Spojených národů údajně lidovci hledají skandál tam, kde žád-
ná nekalá činnost neprobíhá. Androschova závěrečná slova doprovodili sociální 
demokraté bouřlivým potleskem, což vyvolalo ostrý nesouhlas lidovců.28 

Na argumentaci ministra financí navázal vystudovaný lékař a budoucí ministr 
zdravotnictví Kurt Steyer29. Upozornil přítomné poslance na význam AKH pro 
všechny spolkové země Rakouska, neboť 39 procent pacientů nepochází z Vídně. 

24	 Parlament Österreich. Der Nationalrat. Stenographische Protokolle. Zweite Republik.  
XV. Gesetzsgebungsperiode (dále jen Sten. Prot. 2. Republik, XV. GP), (5. 6. 1979 – 
18. 5. 1983), 28. Sitzung, 19. 3. 1980, s. 2751–2761. 

25	 Tamtéž, s. 2761. 
26	 Tamtéž, s. 2766. 
27	 Tamtéž, s. 2768–2769
28	 Tamtéž, s. 2769–2771. Poslanec za ÖVP Herbert Kohlmaier k potlesku sociálních demokratů 

poznamenal: „Čím větší je skandál, tím silnější je aplaus! To jsou zástupci lidu!“. 
29	 Kurt Steyer (1920–2007) vystudoval medicínu ve Vídni a Praze, 1975–1983 člen Národní rady, 

1981–1985 ministr zdravotnictví a ochrany životního prostředí, 1986 neúspěšný prezidentský 
kandidát, 1987–1988 člen vídeňské obecní rady, 
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Obr. č. 4 Letecký pohled na Všeobecnou nemocnici města Vídně z léta 1977. (Allgemeines 
Krankenhaus Wien, Planungs- und Errichtungs- Aktiengesellschaft: Der Neubau des Wiener 
Allgemeinen Krankenhaus. Wien 1978, s. 4)
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Další výhodu spatřoval v možnostech studia medicíny přímo v rámci nemocnič-
ního komplexu rovněž pro zájemce z okolních spolkových zemí Horního Ra-
kouska, Burgenlandu nebo vzdálenějšího Salcburska. Připravované snížení počtu 
lůžek z 2 500 na 2 173 pokládal za „rozumnou změnu plánu“; dojde k redukci 
provozních nákladů, a přesto zůstane ve Vídni nadprůměrná nemocniční kapa-
cita. Zatímco metropole nabízela 14,7 nemocničního lůžka na 1 000 obyvatel, 
spolková země Vorarlbersko pouhých šest.30

Vznikající skandál vládní sociální demokracie zamýšlela ve svůj prospěch 
zužitkovat rovněž nejmenší parlamentní strana FPÖ. S pouhými 11 zákonodárci 
ze 183 poslanců jen velmi těžce vystupovala ze stínu dvou hegemonů rakouské 
politické arény. Vedle tehdejšího předsedy Norberta Stegera31 dávala strana pro-
stor tehdy 30letému Jörgu Haiderovi32. Vystudovaný právník pokládal události 
kolem AKH „za vzorový příklad propojení moci a obchodu v tomto státě“.33 V takové 
konstelaci bylo možné, aby pět milionů šilinků z veřejného rozpočtu skončilo na 
kontech schránkové firmy se sídlem v zámoří. Cílem politiků musí být svěření 
odpovědné funkcí pouze osobnostem s morální kvalifikací a  schopností řádně 
splnit svěřené úkoly místo těch, kteří „tráví noci v pochybných nočních klubech“34. 
Přitom není možné najít pár viníků a pokládat tím celý případ za uzavřený. Svo-
bodní považovali případ AKH za příležitost nově definovat problematiku kont-
roly a odpovědnosti tak, aby v budoucnu nedocházelo k podobným událostem.35 
Jménem svého předsedy Norberta Stegera podala FPÖ návrh na předložení 
vládní zprávy o dosavadním průběhu výstavby a hospodaření AKH. Přítomní 
poslanci uvedenou iniciativu jednomyslně přijali.36 

Následující den, 20. března 1980, diskuse na půdě Národní rady pokračovala. 
Jednání probíhalo ve znamení duelu argumentů vlády a opozice. Lidovci vedení 
poslancem Wiesingerem požadovali od socialistů zásadní změny v oblasti finan-
cování nemocniční sítě.37 Poslanec Jörg Haider zhodnotil nelichotivě 10letou éru 
kancléře Kreiského, kdy namísto reforem charakterizovala jednání odpovědných 
činitelů bezradnost, nedostatek představivosti a  sklíčenost. Dekáda oddalování 
reforem vedla podle jeho názoru k zanechání obrovské hypotéky nastupující ge-
neraci, aniž by vláda ukázala připravenost dát věci do pořádku.38 V dalším prů-

30	 Sten. Prot. 2. Republik, XV. GP, 28. Sitzung, 19. 3. 1980, s. 2776–2777. 
31	 Norbert Steger (1944), 1979–1986 poslanec Národní rady, 1980–1986 předseda Svobodné 

strany Rakouska, květen 1983–leden 1987 vicekancléř. 
32	 Jörg Haider (1950–2008), 1979–1983, 1986–1989, 1992–1999 poslanec Národní rady, 1986–1999  

předseda Svobodné strany Rakouska, 1989–1991, 1999–2008 korutanský zemský hejtman.
33	 Sten. Prot. 2. Republik, XV. GP, 28. Sitzung, 19. 3. 1980, s. 2791. 
34	 Tamtéž, s. 2792. 
35	 Tamtéž, s. 2793. 
36	 Tamtéž, s. 2800. 
37	 Sten. Prot. 2. Republik, XV. GP, 29. Sitzung, 20. 3. 1980, s. 2884–2896.
38	 Tamtéž, s. 2896–2897. 
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běhu jednání pokračovala emočně vypjatá diskuse. Socialisté využili pohodlné 
většiny v Národní radě a lidovecký návrh na reformu nemocnic zamítli, nicméně 
už nemohli zastavit stále více a více medializovaný skandál.39 

Spolkový kancléř Bruno Kreisky v parlamentní diskusi záměrně nevystoupil. 
Stanovisko k celému případu zaujal až o několik dní později na zasedání před-
sednictva SPÖ. Nejprve zamýšlel, aby Kontrolní úřad zveřejnil svá zjištění v plné 
míře, poté chtěl přijmout odpovídající opatření. Médiím a opozici vyčítal stejně 
jako v případě stavby zázemí pro Organizaci spojených národů ve Vídni pokus 
skandalizovat celý projekt, a nakonec po předložení všech podkladů vyšlo najevo 
korektní jednání všech zainteresovaných.40 

Dne 28. března 1980 projednalo zprávu o  výstavbě Všeobecné nemocnice 
vídeňské obecní zastupitelstvo. Městský rada Hans Mayr, odpovědný dohledem 
nad výstavbou v rakouské metropoli, usiloval o věcné zdůvodnění rostoucích ná-
kladů na stavbu AKH. Hlavní důvod spatřoval v podstatném zvýšení výstavby na 
trojnásobek ze 1,2 na 3,5 milionu m3. Stavba by tak již v roce 1965 stála devět 
miliard šilinků, což po započtení inflace v roce 1980 činilo zhruba 26,2 miliardy 
šilinků. Růst cen o 300 procent nezasáhl pouze stavebnictví, ale jak upozornil 
Mayr, stejně vzrostly mzdy a platy a  také prodejní cena deníků Kurier a Kro-
nenzeitung.41 Následně usiloval o zdůvodnění činnosti AKPE v kontextu statis-
tických dat. Uvedená společnost dohlédla v období 1976 až 1979 na dokončení  
1,1 milionu m3 za 4,4 miliardy šilinků, v čemž Mayr nespatřoval žádné přehnané 
náklady. Celý komplex měl poskytovat dostatečnou kapacitu v podobě 2173 nových 
lůžek a nadstandardní zázemí: 2500 míst na parkování v podzemních garážích, 
možnost vzdělání až pro 4000 studentů s vědeckou knihovnou o 350 000 svaz- 
cích a  1200 odborných periodikách, velkou lékárnou i  kuchyní s  produkcí až 
7000 porcí jídla denně. Dokončení celé stavby přitom mělo proběhnout poměrně 
záhy – v roce 1987.42 

Pod tlakem médií muselo rovněž vedení AKPE otevřeně přiznat pochybe-
ní při nakládání s  veřejnými financemi, k odstoupení však nespatřovalo žádný 
důvod.43 Namísto toho přislíbilo znatelné snížení reprezentačních nákladů za-
hrnující konec „pracovních večeří“ v  nočních klubech, rezignaci na lety první 
třídou, redukci výdajů na služební cesty o jednu třetinu i zalévání rostlin sekretář-
kami společnosti.44 Po řediteli AKPE Gerhardu Schwaigerovi noviny zaměřily 

39	 Tamtéž, s. 2898–2915. Výsledek hlasování o návrhu lidoveckých poslanců srov. tamtéž, s. 2915. 
40	 ÖStA/AdR, BPD, kart. 102, Skandalisierung wie bei UNO-City. In: Arbeiter-Zeitung  

26. 3. 1980.
41	 Bericht über das Allgemeine Krankenhaus in Wien. Amtsführender Stadtrat Hans Mayr. 

Sitzung des Wiener Gemeinderates am 28. März 1980, [b. m., b. r.], s. 5–7. 
42	 Tamtéž, s. 9–10, 12. 
43	 ÖStA/AdR, BPD, kart. 102, „Zum Rücktritt sehen wir keinen Anlaß“! In: Profil 31. 3. 1980.
44	 Folgen der Kontrolle. In: Kurier 27. 3. 1980, uloženo v: ÖStA/AdR, BPD, kart. 102. 
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pozornost na dalšího člena představenstva Adolfa Wintra. Jeho soukromé majet-
kové poměry zdaleka neodpovídaly platu rakouského úředníka. 

Ve vydání 28. března vyslovil Kurier na základě zjištění kontrolních orgá-
nů domněnku, že miliony určené na stavbu AKH končí v daňových rájích na 
kontech vrcholných představitelů AKPE. Samotný Winter se měl obohatit  
o 12 milionů šilinků uložených údajně na tajném účtu v Řecku. Vídeňský úřed-
ník již nemohl mlčet. Novinám přiznal pilotní průkaz i vlastnictví vily v Řec-
ku, tu ale údajně koupil hned měsíc poté, co byl jmenován do představenstva  
AKPE.45 Pomyslná smyčka kolem budoucího hlavního obviněného v  případu 
AKH se pozvolna utahovala. 

Počátkem dubna 1980 došlo v jedné z vídeňských kaváren k důvěrné schůzce 
mezi novinářem týdeníku Profil Alfredem Wormem a Adolfem Wintrem. Člen 
představenstva AKPE tím podnikl poslední zoufalý pokus, jak z celé záležitosti 
„vycouvat“ bez trestu. Worm z důvodu prokázání konání rozhovoru bez vědo-
mí Wintra pořídil ze schůzky zvukový záznam, aniž by přitom plánoval jeho 
pozdější zveřejnění. Winter nabídl Wormovi gentlemanskou dohodu; za mlčení 
o  jeho vlastní podloudné činnosti mu poskytne exkluzivní informace o podílu 
Waltra Waize, sekčního šéfa spolkového ministerstva financí na celém případě. 
Worm Winterovi slíbil, že obsah zhruba dvě hodiny trvajícího rozhovoru zůsta-
ne s ohledem na jeho osobu důvěrný, nicméně slovo nakonec nedodržel.46 Dne 
8. dubna 1980 zveřejnil Profil na titulní stránce článek „18 milionů do Lichten- 
štejnska“. Investigativní týdeník v něm informoval čtenáře o korupci mezi vede-
ním AKPE a společností Siemens. Hlavní roli hrál Adolf Winter.47 

Vedení společnosti AKPE reagovalo na článek Profilu pokusem o  přímou 
konfrontaci mezi Wormem a Wintrem. Nejprve 9. dubna vyslechlo samotného 
Wintra. Ten tvrdil, že 1. dubna opustil kolem 14 hodiny restauraci Schöner, aby 
poté pešky navštívil některé další obchody. Rozhovor s Wormem popřel. Kolem 
20 hodiny došlo k přerušení jednání AKPE. Členové představenstva informovali 
kromě jiných o aktuálním stavu vicekancléře Hannese Androsche, sekčního šéfa 
ministerstva financí Waltera Waitze a městského radu Hanse Mayra.48 Kolem 
půl desáté večer přišel na jednání AKPE Alfred Worm. Potvrdil schůzku s Win-
trem 1. dubna v jedné z kaváren sedmého vídeňského obvodu, včetně Wintrova 
pokusu hovořit o údajných praktikách Waitze výměnou za opomenutí jeho vlast-
ní role při korupci. Přítomným přehrál část pořízeného záznamu. Navzdory špat-
né kvalitě plné šumů a zákulisních zvuků zněl Wintrův hlas i obsah rozhovoru 

45	 ÖStA/AdR, BPD, kart. 102, Die „Beichte“ des AKH-Chefs. Kurier 28. 3. 1980.
46	 Worm, A.: Der Skandal. AKH: Story, s. 255–256 
47	 Worm, Alfred: Üble Geschäfte. Profil 8. 4. 1980, s. 14–16. 
48	 SBKA, Bruno Kreisky, VI.2., Box Nr. 2, Aktennotiz aufgenommen in der Kanzlei Dr. Herbert 

Schachter, 9. bezw. 10. 4. 1980, s. 1–3.
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celkem zřetelně. Worm odmítl přímou konfrontaci s Wintrem. Namísto toho 
avizoval 14. dubna předání celého záznamu hospodářské policii.49 

Po informování Androsche a vídeňského starosty Leopolda Gratze50 jednání 
členů předsednictva AKPE pokračovala 10. dubna v  půl druhé ráno. Winter, 
konfrontován s výpovědí Worma, označil obsah záznamu za zfalšovaný. Přiznal 
konání soukromé schůzky, kam neplánovaně přišel Worm. Tvrzení o Waitzovi  
považoval za vytržené z kontextu, nikdy nechtěl mluvit o něčem, co by mu moh-
lo přitížit. Přítomní doporučili Wintrovi, aby předložil původ svého majetku 
a k obviněním Profilu zaujal písemné stanovisko. Do objasnění celé záležitosti 
mu zakázali vstoupit do prostor AKPE.51 

Zmíněný článek Profilu z 8. dubna dal do pohybu pomyslnou lavinu událostí. 
Od té doby patřil AKH skandál mezi dominantní témata rakouské mediální 
agendy. Pomyslnou tečkou za první fází skandálu představovalo zasedání Ná-
rodní rady 17. dubna 1980. Ačkoliv události kolem stavby vídeňské Všeobec-
né nemocnice vrhaly stín pochybnosti především na sociální demokracii, strana 
nechtěla, aby opozice z  celé kauzy profitovala. Na základě iniciativy předsedy 
poslaneckého klubu SPÖ (a budoucího rakouského prezidenta) Heinze Fischera 
požadovala vznik parlamentního vyšetřovacího výboru se zaměřením na výstav-
bu AKH. Plénum Národní rady tento návrh jednomyslně přijalo.52 Socialisté 
přenechali předsednictví vyšetřovacího výboru nejmenší opoziční straně FPÖ. 
Chtěli tím veřejnosti dát jasně najevo, že se podrobného rozboru rozvíjející se 
kauzy neobávají. Umožnili tak Norbertu Stegerovi vstoupit do širšího povědomí 
veřejnosti. Tehdejší předseda Svobodných využil příležitost a  snažil se skandál 
prezentovat především jako selhání dvou dominantních stran Rakouska – lidov-
ců a sociálních demokratů.

Právě SPÖ hned v prvních týdnech vypracovala obsáhlý elaborát, v němž usi-
lovala o vyvrácení všech podstatných argumentů odpůrců výstavby AKH. Za ce-
lým případem spatřovala především úsilí lidovců a s nimi úzce spjatých periodik  
o záměrnou skandalizaci, neboť ÖVP nemá jinak občanům co nabídnout. Li-
dovci často přitom zcela účelově mění názor jako například při vytváření záze-
mí pro sídlo Organizace Spojených národů ve Vídni, při diskusích o uvedení 
do provozu jaderné elektrárny Zwentendorf nebo výstavbě vídeňského metra.53  
 

49	 Tamtéž, s. 3–5. 
50	 Leopold Gratz (1929–2006), sociálnědemokratický politik, 1963–1966 člen Spolkové rady, 

1966–1973, 1986–1989 poslanec Národní rady, 1970–1971 ministr vzdělání, 1973–1984 sta-
rosta Vídně, 1984–1986 ministr zahraničí, 1986–1989 předseda Národní rady, 

51	 SBKA, Bruno Kreisky, VI.2., Box Nr. 2, Aktennotiz aufgenommen in der Kanzlei Dr. Herbert 
Schachter, 9. bezw. 10. 4. 1980, s. 6–8.

52	 Sten. Prot. 2. Republik, XV. GP, 31. Sitzung, 17. 4. 1980, s. 3092. 
53	 Rednerdienst. Dr.-Karl Renner-Institut, Nr. 3, April. Die Kampagne gegen das neue 

Allgemeine Krankenhaus (AKH). [Wien 1980], s. 2–3. 
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Rozhodnutí integrovat celý nemocniční komplex do jednoho areálu znamenalo 
nejenom úsporu místa (jinak by bylo nutné zabrat celý osmý vídeňský obvod Jo-
sefstadt), ale také umožnilo zvolit polohy blízko centra města s dobrou dopravní 
dostupností výhodnou pro pacienty i 4 000 studentů. Postavit AKH v prostoru 
Vídeňského lesa by znamenalo vybudovat tam také odpovídající infrastrukturu 

Obr. č. 5 Stav stavebních prací z počátku roku 1978. (Allgemeines Krankenhaus Wien, 
Planungs- und Errichtungs- Aktiengesellschaft: Der Neubau des Wiener Allgemeinen 
Krankenhaus. Wien 1978, s. 11)
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včetně rychlostní komunikace. Přitom by bylo nutné počítat s  připomínkami 
ochránců životního prostředí.54 

Rostoucí náklady socialisté odůvodňovali stejně jako dobová publikace AKPE 
z roku 1978 a Hannes Androsch během parlamentního projevu. Poukazovali na 
zvýšený objem výstavby a inflaci.55 Závěr dokumentu nepřekvapí; SPÖ jako jedi-
ná politická strana od počátku požaduje kompletní vysvětlení všech pochybení. 
Na základě pověření vídeňského starosty Leopolda Gratze a  ministra financí 
Hannes Androsche začal výstavbu AKH v květnu 1979 prověřovat Kontrolní 
úřad města Vídně, z jehož zjištění žurnalisté zveřejnili v březnu 1980 první dílčí 
výsledky.56 Ostatně, socialisté vždy patřili mezi zastánce čisté a morální politiky. 
Závěrečné řádky chtěly vyburcovat: „Nedovolíme, aby naši práci zničilo několik  
demagogů. A už vůbec ne, když se jako AKH jedná o největší sociální stavbu 
v dějinách Rakouska. Socialisté budou i nadále hnací silou čisté politiky, ale také 
politiky pokroku a dalšího rozvoje naší společnosti.“57

S O U D N Í  P RO C E S  
A   PÁ D  KO R U N N Í H O  P R I N C E 
V  průběhu dalších měsíců patřila mezi nejsledovanější vnitropolitická témata 
justiční pokračování AKH skandálu a s tím související vyšetřování někdejší vel-
ké naděje sociální demokracie Hannes Androsche. V květnu 1980 hlavní aktér 
případu AKH Adolf Winter neunikl vyšetřovací vazbě. Soudního procesu, do-
sud největšího v rakouských dějinách, se spolu s dalšími jedenácti obžalovanými 
dočkal až v  září následujícího roku. Za bezmála tři měsíce podalo svědeckou 
výpověď přes 100 osob. Dne 27. listopadu 1981 vynesl soud rozsudek. Všech 
dvanáct obžalovaných bylo odsouzeno na základě různých trestních činů (po-
rušení devizového zákona, napomáhání k trestnému činu, zakázaná intervence, 
podvod a zpronevěra). Nejvyšší trest obdržel podle očekávání Winter, a to devět 
let odnětí svobody nepodmíněně, neboť podle obžaloby se obohatil o 30 milionů 
šilinků. S dalšími osmi obviněnými využil možnost odvolání. Soud druhé instan-
ce klasifikoval Wintrovo jednání jako přijímání darů, a nikoliv jako zpronevěru, 
čímž dosáhl snížení trestu na osm let.58 

Jak jsem již uvedl, vicekancléři a  ministru financí Hannesu Androscho-
vi média od počátku vypuknutí skandálu předhazovala přinejmenším ne-
přímý podíl na nekalých praktikách. V  daňovém poradci z  vídeňské dělnické 

54	 Tamtéž, s. 6–7. 
55	 Tamtéž, s. 8–10.
56	 Tamtéž, s. 11. 
57	 Cit. dle: tamtéž, s. 16–17. 
58	 Die größten „Bauskandale“. In: Der Standard 23. 4. 2004. Dostupné z <https://www.derstan-

dard.at/story/1598260/die-groessten-bauskandale> [14. 12. 2024].
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čtvrti Floridsdorf spatřoval Kreisky značný potenciál. V roce 1970 mu v pouhých  
32 letech svěřil ministerstvo financí. Již o rok později hrál důležitou roli v úspěš-
né předvolební kampani sociální demokracie.59 Kombinace zkušeného Kreiského 
a mladého, dynamického Androsche představovala pro sociální demokracii zají-
mavou konstelaci. Od října 1976 zastával Androsch také pozici vicekancléře a byl 
všeobecně pokládán za Kreiského nástupce. 

Zpočátku bezproblémový vztah korunního prince a spolkového kancléře za-
čal vykazovat první trhliny v roce 1974. Tehdy část vlivných sociálních demo-
kratů vážně uvažovala o Kreiského prezidentské kandidatuře, přičemž Androsch 
měl převzít funkci spolkového kancléře.60 K prohloubení vzájemné propasti při-
spěly názorové rozpory ohledně měnové politiky. V druhé polovině sedmdesá-
tých let, poznamenané negativními důsledky prvního ropného šoku, prosazoval  
Androsch, podporovaný vlivnými odbory a vedoucími představiteli Rakouské ná-
rodní banky, strategii silné měny. Spatřoval v tom vhodné rámcové předpoklady 
pro nízkou inflaci, konzistentní měnovou a fiskální politiku a v neposlední řadě 
politickou stabilitu. Naproti tomu Kreisky požadoval snížení hodnoty šilinku, 
čímž zamýšlel ulehčit vývoz především zestátněnému průmyslu. Nakonec musel 
ustoupit tlaku ministra financí a strategii silné měny přinejmenším toleroval.61 

Postupem času začal Kreisky považovat Androschovu účast ve vládě za pří-
těž, zvlášť poté, co začala média spekulovat nad původem vicekanléřovy vily. Již 
zmíněné dohady některých periodik o propojení společností AKPE a Consul-
tatio pravděpodobně narušily poslední zbytky vzájemné důvěry mezi Kreiskym  
a Androschem.62 Když v srpnu 1980 iniciovala opozice mimořádnou schůzi Ná-
rodní rady s cílem dosáhnout vicekancléřova odvolání, Kreisky podřízeného pod-
pořil z čistě taktických důvodů. V historii druhé rakouské republiky totiž ještě 
nikdy nedošlo k odvolání člena vlády prostřednictvím hlasování Národní rady. 
Kreisky nechtěl opozici poskytnout důvod k další aktivizaci a současně dbal, aby 
v sociální demokracii nenastalo kvůli Androschovi silné vnitřní pnutí. Vicekan-
cléř, podporován vlivným předsedou sociálnědemokratických odborů Antonem 
Benyou63, požadoval pro sebe adekvátní pozici v  bankovním sektoru. Kancléř 
mu ke konci roku 1980 zařídil funkci náměstka generálního ředitele rakouské 

59	 Šepták, Miroslav: Předvolební kampaň sociální demokracie na podzim 1971. Paginae historiae, 
32, 2024, 2, s. 310. 

60	 Petritsch, Wolfgang: Bruno Kreisky. Die Biographie. Sankt Pölten – Salzburg 2011, 6. Auflage, 
s. 340. 

61	 Venus, Theodor: Der „harte“ Schilling – Währungspolitik im Widerstreit der Meinungen und 
Interessen. Mesner, Maria (ed.): Österreichische Wirtschaftspolitik. Wien 2008, s. 33–40. 

62	 Fischer, Heinz: Die Kreisky Jahre 1967–1983. Wien 1993, s. 248–252.
63	 Anton Benya (1912–2001), sociálnědemokratický politik, během existence autoritativního re-

žimu v Rakousku dvakrát zatčen (1934, 1937), 1956–1986 poslanec Národní rady, 1963–1987  
předseda Odborového svazu, nejdéle sloužící předseda Národní rady v  rakouské historii  
(4. 11. 1971 do 17. 12. 1986). 
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státní banky Creditanstalt.64 Tahanice mezi ním a někdejším korunním princem 
přispěly k oslabení Kreiského pozice a jako by předznamenaly pozvolný soumrak 
jeho éry. Je nutné dodat, že ani pozdější vyšetřování neprokázalo Androschův 
osobní profit z korupce a tunelování při výstavbě AKH. Bývalý vicekancléř vytr-
vale svoji vinu popíral. Vše považoval za předem připravené a dobře zinscenované 
divadlo zneužité k jeho nucenému odchodu z vládní funkce.65 Poslední životní 
chvíle strávil koncem roku 2024 paradoxně v nemocnici, která jej připravila o mi-
nisterskou kariéru. 

Z ÁV ĚR 
Význam skandálu kolem výstavby vídeňské Všeobecné nemocnice pro rakouskou 
společnost spatřuji ve čtyřech skutečnostech. Zaprvé se jednalo o první výrazně 
medializovaný případ korupce v rakouských dějinách. Veřejnost byla konfronto-
vána s případem rozsáhlého zneužívání veřejných financí a klientelismem. 

Zadruhé kauza a události s tím související poprvé významně otřásly důvěru 
části rakouské veřejnosti ve schopnosti jednobarevné socialistické vlády. Došlo 
tím k oslabení výsadní pozice sociální demokracie a samotného Kreiského a jako 
by to předznamenalo pozvolný konec jeho éry. Rakousko již nemohlo být vydá-
no za „ostrov blažených“ s harmonickou a pozitivní bilancí vnitřní a zahraniční 
politiky. 

Zatřetí nezastupitelnou úlohu při odhalování nekalých praktik sehrála poprvé 
v rakouských dějinách kritická žurnalistika. Pod tlakem informací uveřejněných 
v Kurieru a Profilu i dalších periodikách nebylo možné celou záležitost jedno-
duše „zamést pod koberec“. Kritická periodika úsilím odhalit protiprávní jednání 
vystoupila ze stínu „příliš hodného“ stranického tisku. Do budoucna bude jejich 
role při formování rakouského veřejného mínění stále důležitější.

Začtvrté případ AKH tvořil pomyslný prolog k dalším velkým skandálům 
osmdesátých let 20. století.66 Spolu s rostoucí vzdělaností, proměnou struktury 
sektorové zaměstnanosti a postupujícím procesem sekularizace vedly k podstat-
ným proměnám voličského chování a stranického systému. Oslabení stabilních 
vazeb mezi voliči a stranami vedlo k vyšší volatilitě elektorátu. V praxi dochá-
zelo k  poklesu voličů, podporující pravidelně stále stejnou politickou stranu; 

64	 Kriechbaumer, R.: Kreisky Ära, s. 95–96.
65	 Androsch: „Der Kanzler war einfach eifersüchtig“. Die Presse 20. 3. 2010. Dostupné z <https://

www.diepresse.com/547561/androsch-der-kanzler-war-einfach-eifersuechtig> [14. 12. 2024]. 
66	 Jednalo se o aféry Lucona (záměrné potopení lodě Indickém oceánu) a Noricum (obvinění 

z tajných dodávek zbraní v iránsko-iráckém konfliktu). K tomu srov. např. Freihofner, Gerald: 
Der Fall Udo Proksch oder die Affäre „Lucona“. In: Politische Affären und Skandale in 
Österreich. Von Mayerling bis Waldheim, eds. Michael Gehler – Herbert Sickinger. Thaur 
1995, s. 546–567; Schmidauer, Doris: „Nix seh´n, nix hor´n, nix red´n, so lebt am besten. Der 
Noricum-Skandal. In: tamtéž, s. 568–591.
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rozhodování elektorátu řídily spíše individuální preference jedince než skupino-
vé mentality. Současně přibýval počet „negativních voličů“, kteří důvěru straně 
projevovali na základě volby menšího zla. Zásadní eroze tradičních vzorců cho-
vání elektorátu vedla k proměně rakouského stranického systému od tripartismu 
k umírněnému pluralismu. Z toho v druhé polovině osmdesátých let 20. století 
profitovali jak Svobodní, tak Zelení.67 

Zbývá jen dodat, že termín dokončení Všeobecné nemocnice města Vídeň 
a celkové náklady překonaly všechny úvahy vyřčené na počátku osmdesátých let. 
Ke slavnostnímu otevření došlo teprve v červnu 1994, náklady na výstavbu do-
sáhly zhruba 40 miliard šilinků. 

67	 K  proměnám rakouského stranického chování srovnej z  obsáhlé literatury například Plasser, 
Fritz: Parteien unter Stress. Zur Dynamik der Parteiensysteme in Österreich, der Bundesrepublik 
Deutschland und den Vereinigten Staaten. Wien–Köln–Weimar 1987, s. 228–262. 
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